



Утверждаю
Директор школы
В. Китменко

План подготовки к летней школе

№	Мероприятие	Ответственный	Сроки
Подготовительный этап			
1	Проведение совещания	Директор	6.05
2	Определение предметов	Завуч	6.05
3	Определение педагогов, нагрузки	Завуч	11.05
4	Издание приказа	Директор	14.05
5	Комплектование классов	Директор	До 25.05
Методическая часть			
1	Определение сложных тем	Учителя – предметники	6- 11.05
2	Составление КТП	Учителя предметники	11.05- 17.05
3	Составление КСП	Учителя- предметники	26.05- 19.06
4	Составление расписания летней школы	Завуч	До 25.05
5	Проведение уроков	Учителя- предметники	26.05- 19.06
Работа с детьми			
1	Разъяснительная работа с учащимися	Классные руководители	6.05- 25.05
2	Составление списков учащихся	Классные руководители	6.05- 25.05
Работа с родителями			
1	Проведение родительских собраний	Классные руководители	6.05- 12.05
2	Сбор заявлений в летнюю школу	Классные руководители	6.05 – 25.05
3	Проведение разъяснительной работы с родителями	Классные руководители	6.05 - 25.05